DODATOK č. 1. k - ZMLUVE O DIELO č. 4/2019

uzavretý v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	:	**Obec Bošáca**
Sídlo	:	Bošáca 257, 913 07, Bošáca
Konajúci prostredníctvom	:	Mgr. Daniel Juráček, starosta obce
IČO	:	00311430
DIČ	:	2021091358
Bankové spojenie	:	SK20 0200 0000 0000 1952 5202
Telefón	:	+421327781130
E-mail	:	starosta@bosaca.sk
(ďalej len „objednávateľ“)		

1.2. Zhotoviteľ	:	**SMM s.r.o.**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	:	J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Konajúci prostredníctvom	:	František Trulík, Andrej Vážan
IČO	:	50986121
DIČ	:	2120551092
IČ DPH	:	SK2120551092
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Kontaktná osoba	:	František Trulík, Andrej Vážan
E-mail	:	f.trulik@smm.sr
Mobil	:	+421 949 237 692
Platiteľ DPH	:	áno/~~nie~~

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 40369/T

(ďalej „zhotoviteľ“)

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Názov stavby: „Rekonštrukcia a prístavba materskej školy“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)

2.2. Miesto stavby: Obec Bošáca, Bošáca 131, k. ú. Bošáca par. č. 361 C-KN.

Čl. 3. PREDMET DODATKU

3.1 Predmetom Dodatku č. 1. je doplnenie bankového spojenia v čl. 1. Zmluvné strany; zmena termínu realizácie v čl. 4. Termín realizácie; zmena lehoty na nárokovanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty v čl. 9 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy v Zmluve o dielo č. 04/2019. Termín realizácie sa predlžuje o dva mesiace, teda do konca januára 2020 z dôvodu zhoršených klimatických podmienok a ďalších nepredvídaných skutočností počas realizácie. Z dôvodu predĺženia realizácie projektu sa predlžuje doba nárokovania úrokov z omeškania a zmluvná pokuta.

3.2 V Zmluve o dielo č. 04/2019 v čl. 1. Zmluvné strany sa zmení znenie bodu 1.1. Objednávateľ a znenie bodu 1.2. Zhotoviteľ; v čl. 4. Termín realizácie sa zmení znenie bodu 4.1.; v čl. 9 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy sa zmení znenie bodu 9.11. Nižšie je uvedené pôvodné znenie a nové znenie.

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

Pôvodné znenie:

1.1. Objednávateľ	:	**Obec Bošáca**
Sídlo	:	Bošáca 257, 913 07, Bošáca
Konajúci prostredníctvom	:	Mgr. Daniel Juráček, starosta obce
IČO	:	00311430
DIČ	:	2021091358
Bankové spojenie	:	**SK20 0200 0000 0000 1952 5202**
Telefón	:	+421327781130
E-mail	:	starosta@bosaca.sk
(ďalej len „objednávateľ“)		

1.2. Zhotoviteľ	:	**SMM s.r.o.**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	:	J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Konajúci prostredníctvom	:	František Trulík, Andrej Vážan
IČO	:	50986121
DIČ	:	2120551092
IČ DPH	:	SK2120551092
Bankové spojenie	:	**Tatra banka, a.s.**
Kontaktná osoba	:	František Trulík, Andrej Vážan
E-mail	:	f.trulik@smm.sr
Mobil	:	+421 949 237 692
Platiteľ DPH	:	áno/~~nie~~

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 40369/T
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie:

1.1. Objednávateľ	:	**Obec Bošáca**
Sídlo	:	Bošáca 257, 913 07, Bošáca
Konajúci prostredníctvom	:	Mgr. Daniel Juráček, starosta obce
IČO	:	00311430
DIČ	:	2021091358
Bankové spojenie	:	**SK20 0200 0000 0000 1952 5202**
Bankové spojenie	:	**SK94 0200 0000 0040 3497 8259**
Telefón	:	+421327781130
E-mail	:	starosta@bosaca.sk
(ďalej len „objednávateľ“)		

1.2. Zhotoviteľ	:	**SMM s.r.o.**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	:	J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Konajúci prostredníctvom	:	František Trulík, Andrej Vážan
IČO	:	50986121
DIČ	:	2120551092
IČ DPH	:	SK2120551092
Bankové spojenie	:	**SK94 1100 0000 0029 4404 2223, Tatra banka, a.s.**

Kontaktná osoba	:	František Trulík, Andrej Vážan
E-mail	:	f.trulik@smm.sr
Mobil	:	+421 949 237 692
Platiteľ DPH	:	áno/~~nie~~

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 40369/T (ďalej „zhotoviteľ")

Čl. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

Pôvodné znenie:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy, **avšak najneskôr do konca novembra 2019**. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok, **avšak stále platí že dielo musí byť dokončené do konca novembra 2019.** Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.

Nové znenie:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy, **avšak najneskôr do konca januára 2020**. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok, **avšak stále platí že dielo musí byť dokončené do konca januára 2020.** Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pôvodné znenie:

9.11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si nebude nárokovať, úroky z omeškania a zmluvnú pokutu **v lehote 120 dní** od odovzdania faktúry objednávateľovi. Tento bod sa uzatvára z dôvodu, že tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a v prípade omeškania poskytnutia financií zo strany riadiaceho orgánu je potrebný čas pre objednávateľa na zabezpečenie vlastných finančných zdrojov alebo úveru.

Nové znenie:

9.11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si nebude nárokovať úroky z omeškania a zmluvnú pokutu **v lehote 210 dní** od odovzdania faktúry objednávateľovi. Tento bod sa uzatvára z dôvodu, že tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a v prípade omeškania poskytnutia financií zo strany riadiaceho orgánu je potrebný čas pre objednávateľa na zabezpečenie vlastných finančných zdrojov alebo úveru.

Čl. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené týmto Dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

12.2. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 04/2019 sa nemenia a ostávajú nemenné.

12.3. Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené tento Dodatok uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto Dodatku, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Bošáci dňa 29.11.2019.

Za objednávateľa:

[redacted]

Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca
Meno, priezvisko, funkcia

V Bošáci dňa 29.11.2019.

Za zhotoviteľa:

SMM s.r.o.
[redacted]

Andrej Vážan - konateľ
Meno, priezvisko, konateľ spoločnosti